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ID Nome attività Durata

1 Opere per il miglioramento della sicurezza e dell'accessibilità' delle
fermate di trasporto pubblico

140 g

2 Adeguamento fermata Bus n° 6022 e 6040 - Pastrengo 19 g
3 Opere di delimitazione cantiere e opere provvisionali 1 g

4 Opere di demolizione tratti di marciapiede 2 g

5 Realizzazione scivoli di raccordo e posa cordoli 2 g

6 Realizzazione basamento per pensilina e sottofondo 4 g

7 Opere di ripristino pavimentazione in autobloccante 4 g

8 Opere per posa nuova pensilina 4 g

9 Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale 1 g

10 Opere di finitura e rimozione cantiere 1 g

11 Adeguamento fermata Bus n° 2682 - Petrarca 9 g
12 Opere di delimitazione cantiere e opere provvisionali 1 g

13 Opere di demolizione tratti di marciapiede 2 g

14 Realizzazione scivoli di raccordo 2 g

15 Bitumature e raccordi pavimentazioni 1 g

16 Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale 2 g

17 Opere di finitura e rimozione cantiere 1 g

18 Adeguamento fermata Bus n° 1067 - Pracavallo linea 39 12 g
19 Opere di delimitazione cantiere e opere provvisionali 1 g

20 Opere di demolizione tratti di marciapiede 2 g

21 Realizzazione scivoli di raccordo 4 g

22 Bitumature e raccordi pavimentazioni 2 g

23 Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale 2 g

24 Opere di finitura e rimozione cantiere 1 g

25 Adeguamento fermata Bus n° 3250 - cimitero capolinea 9 g
26 Opere di delimitazione cantiere e opere provvisionali 1 g

27 Opere di demolizione tratti di marciapiede 2 g

28 Realizzazione scivoli di raccordo 2 g

29 Bitumature e raccordi pavimentazioni 1 g

30 Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale 2 g

31 Opere di finitura e rimozione cantiere 1 g

32 Adeguamento fermata Bus n° 940 - Teano 9 g
33 Opere di delimitazione cantiere e opere provvisionali 1 g

34 Opere di demolizione tratti di marciapiede 2 g

35 Realizzazione scivoli di raccordo 2 g

36 Bitumature e raccordi pavimentazioni 1 g

37 Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale 2 g

38 Opere di finitura e rimozione cantiere 1 g

39 Adeguamento fermata Bus n° 2556 - Pascolo 9 g
40 Opere di delimitazione cantiere e opere provvisionali 1 g

41 Opere di demolizione tratti di marciapiede 2 g

42 Realizzazione scivoli di raccordo 2 g

43 Bitumature e raccordi pavimentazioni 1 g

44 Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale 2 g

45 Opere di finitura e rimozione cantiere 1 g

46 Adeguamento fermata Bus n° 925 e 278 - Torino 11 g
47 Opere di delimitazione cantiere e opere provvisionali 1 g

48 Opere di scavo e demolizione tratti di marciapiede 2 g

49 Realizzazione basamento per pensilina e sottofondo 2 g

50 Realizzazione scivoli di raccordo e raccordo pavimentazione 2 g

51 Opere per posa nuova pensilina 1 g

52 Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale 2 g

53 Opere di finitura e rimozione cantiere 1 g

54 Adeguamento fermata Bus n° 1068 Pracavallo linea 39 9 g
55 Opere di delimitazione cantiere e opere provvisionali 1 g

56 Opere di scavo e demolizione tratti di marciapiede 1 g

57 Realizzazione basamento per pensilina 2 g

58 Realizzazione di raccordo pavimentazione 1 g

59 Opere per posa nuova pensilina 1 g

60 Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale 2 g

61 Opere di finitura e rimozione cantiere 1 g

62 Adeguamento fermata Bus n° 3106 - Pacinotti 9 g
63 Opere di delimitazione cantiere e opere provvisionali 1 g

64 Opere di scavo e demolizione tratti di marciapiede 1 g

65 Realizzazione basamento per pensilina 2 g

66 Realizzazione di raccordo pavimentazione 2 g

67 Opere per posa nuova pensilina 1 g

68 Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale 1 g

69 Opere di finitura e rimozione cantiere 1 g

70 Adeguamento fermata Bus n° 2555 - Prunotto 24 g
71 Opere di delimitazione cantiere e opere provvisionali 2 g

72 Opere di scavo 1 g

73 Realizzazione muretto di delimitazione 5 g

74 Posa cordoli e opere di riempimento 2 g

75 Realizzazione basamento per pensilina e sottofondo 4 g

76 Realizzazione scivoli e raccordo pavimentazione 2 g

77 Opere per posa nuova pensilina 2 g

78 Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale 4 g

79 Opere di finitura e rimozione cantiere 2 g

80 Adeguamento fermata Bus n° 3104 - Amendola 10 g
81 Opere di delimitazione cantiere e opere provvisionali 1 g

82 Opere di demolizione tratti di marciapiede 1 g

83 Realizzazione basamento per pensilina 2 g

84 Realizzazione raccordo pavimentazione 2 g

85 Opere per posa nuova pensilina 2 g

86 Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale 1 g

87 Opere di finitura e rimozione cantiere 1 g

88 Adeguamento fermata Bus n° 3251 - Pateri 10 g
89 Opere di delimitazione cantiere e opere provvisionali 1 g

90 Opere di demolizione tratti di marciapiede 1 g

91 Realizzazione basamento per pensilina 2 g

92 Realizzazione scivoli e raccordo pavimentazione 2 g

93 Opere per posa nuova pensilina 2 g

94 Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale 1 g

95 Opere di finitura e rimozione cantiere 1 g

Opere per il miglioramento della sicurezza e dell'accessibilità' delle fermate di trasporto

Adeguamento fermata Bus n° 6022 e 6040 - Pastrengo
Opere di delimitazione cantiere e opere provvisionali

Opere di demolizione tratti di marciapiede

Realizzazione scivoli di raccordo e posa cordoli
Realizzazione basamento per pensilina e sottofondo

Opere di ripristino pavimentazione in autobloccante
Opere per posa nuova pensilina

Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale

Opere di finitura e rimozione cantiere
Adeguamento fermata Bus n° 2682 - Petrarca

Opere di delimitazione cantiere e opere provvisionali
Opere di demolizione tratti di marciapiede

Realizzazione scivoli di raccordo

Bitumature e raccordi pavimentazioni
Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale

Opere di finitura e rimozione cantiere
Adeguamento fermata Bus n° 1067 - Pracavallo linea 39

Opere di delimitazione cantiere e opere provvisionali

Opere di demolizione tratti di marciapiede
Realizzazione scivoli di raccordo

Bitumature e raccordi pavimentazioni
Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale

Opere di finitura e rimozione cantiere

Adeguamento fermata Bus n° 3250 - cimitero capolinea
Opere di delimitazione cantiere e opere provvisionali

Opere di demolizione tratti di marciapiede
Realizzazione scivoli di raccordo

Bitumature e raccordi pavimentazioni

Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale
Opere di finitura e rimozione cantiere

Adeguamento fermata Bus n° 940 - Teano
Opere di delimitazione cantiere e opere provvisionali

Opere di demolizione tratti di marciapiede

Realizzazione scivoli di raccordo
Bitumature e raccordi pavimentazioni

Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale
Opere di finitura e rimozione cantiere

Adeguamento fermata Bus n° 2556 - Pascolo

Opere di delimitazione cantiere e opere provvisionali
Opere di demolizione tratti di marciapiede

Realizzazione scivoli di raccordo
Bitumature e raccordi pavimentazioni

Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale

Opere di finitura e rimozione cantiere
Adeguamento fermata Bus n° 925 e 278 - Torino

Opere di delimitazione cantiere e opere provvisionali
Opere di scavo e demolizione tratti di marciapiede

Realizzazione basamento per pensilina e sottofondo

Realizzazione scivoli di raccordo e raccordo pavimentazione
Opere per posa nuova pensilina

Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale
Opere di finitura e rimozione cantiere

Adeguamento fermata Bus n° 1068 Pracavallo linea 39

Opere di delimitazione cantiere e opere provvisionali
Opere di scavo e demolizione tratti di marciapiede

Realizzazione basamento per pensilina
Realizzazione di raccordo pavimentazione

Opere per posa nuova pensilina

Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale
Opere di finitura e rimozione cantiere

Adeguamento fermata Bus n° 3106 - Pacinotti
Opere di delimitazione cantiere e opere provvisionali

Opere di scavo e demolizione tratti di marciapiede

Realizzazione basamento per pensilina
Realizzazione di raccordo pavimentazione

Opere per posa nuova pensilina
Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale

Opere di finitura e rimozione cantiere

Adeguamento fermata Bus n° 2555 - Prunotto
Opere di delimitazione cantiere e opere provvisionali

Opere di scavo
Realizzazione muretto di delimitazione 

Posa cordoli e opere di riempimento

Realizzazione basamento per pensilina e sottofondo
Realizzazione scivoli e raccordo pavimentazione

Opere per posa nuova pensilina
Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale

Opere di finitura e rimozione cantiere

Adeguamento fermata Bus n° 3104 - Amendola
Opere di delimitazione cantiere e opere provvisionali

Opere di demolizione tratti di marciapiede
Realizzazione basamento per pensilina

Realizzazione raccordo pavimentazione

Opere per posa nuova pensilina
Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale

Opere di finitura e rimozione cantiere
Adeguamento fermata Bus n° 3251 - Pateri

Opere di delimitazione cantiere e opere provvisionali

Opere di demolizione tratti di marciapiede
Realizzazione basamento per pensilina

Realizzazione scivoli e raccordo pavimentazione
Opere per posa nuova pensilina

Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale

Opere di finitura e rimozione cantiere
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