

|    | MODIFICHE AGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE    |   |               |               |                     |  |  |   |
|----|--|---|---------------|---------------|---------------------|--|--|---|
|    | SERVIZIO/ CDC                              | DEFINIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO - DESCRIZIONE OBIETTIVO DI PERFORMANCE  | RESPONSABIL E | FINE PREVISTA | TARGET              | UNITA' DI MISURA TARGET  | MODIFICA RICHIESTA   | MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA   |
| 1  | Urbanistica                                | 4. Variante PRGC - Formalizzare e adottare la proposta tecnica di progetto preliminare di variante 20 strutturale al PRGC in Consiglio Comunale   | Ruata         | 31/12/2025    | 31/12/2025          | Adozione delibera CC   | Consegna da parte dei professionisti della proposta tecnica del progetto preliminare entro il 31/12/2025 | L'analisi ed il dimensionamento della Variante 20 del PRGC, affidata ad un gruppo di professionisti esterni, ha subito ritardi a causa della necessità di confronto politico-tecnico e giuridico su alcuni temi di grande impatto territoriale e politico quali: Piano Particolareggiato Debouchè; Aree art.18 (PRIN); aree Arcipelago. A queste si aggiungono gli incontri per la definizione delle aree Polo, Fiat Allis, Via Scarrone e Via Torricelli, ed in generale delle aree di Piano che necessitano anche di scelte discrezionale/politico da parte di Sindaco/Assessore. Tali definizioni sono essenziali per la definizione degli elaborati di Variante 20. Le riunioni si sono intensificate a partire dalla seconda parte dell'anno (18/07; 06/08; 17/09; 22/09; 24/09; 29/09; 30/09; 13/10) e necessitano attualmente di ulteriori incontri politico-tecnico-giuridici per la definizione. Attualmente e parallelamente è in previsione un secondo incontro, nel mese di novembre con Regione Piemonte propedeutico le modalità di presentazione della Variante. |
| 2  | Urbanistica                                | 5. Revisione PAI - Approfondimento sul profilo idraulico e geologico all'interno della Variante 20 strutturale al PRGC  | Ruata         | 31/12/2025    | 31/12/2025          | Adozione delibera CC   | Consegna da parte dei professionisti della proposta tecnica del progetto preliminare entro il 31/12/2025 | L'elaborato di approfondimento del PAI è parte integrante del PRGC ed è stato già depositato informalmente in bozza nel corso dell'anno 2024. La definizione puntuale di tale elaborato deve seguire la definizione degli allegati della Variante 20 al PRGC.   |
| 3  | Patrimonio                                 | 16. Patrimonio comunale - Bando per la riassegnazione dei locali di proprietà del comune alle associazioni  | Ruata         | 31/12/2025    | pubblicazione bando | Data   | Consegna proposta entro il 31/12/2025  | Nel mese di Ottobre 2025 è stata elaborata a cura del Servizio Patrimonio una domanda di manifestazione di interesse finalizzata alla concessione di vari Immobili Comunali. Tale proposta, esito del lavoro svolto nei mesi precedenti, contenente una proposta di "Criteri" e "Punteggi" per l'assegnazione necessita di condivisione con l'organo politico per le scelte discrezionali. Si chiede di modificare l'obiettivo di "pubblicazione" bando con quello di "consegna proposta" al 31/12/2025   |
| 4  | Welfare, coesione sociale e partecipazione | 37. Educazione finanziaria - Individuazione gruppo target selezionato, predisposizione progetto di educazione finanziaria e sua realizzazione   | Savoldi       | 30/06/2025    | 30/06/2025          | Approvazione progetto  | Differire l'avvio progetto al 31/12/2025   | Negli incontri mensili di monitoraggio con il servizio sociale, al fine di creare i presupposti ottimali per la miglior efficacia dell'attività, è emersa la necessità di garantire un referente progettuale unico per i differenti stakeholder, in possesso di competenze socio-educative ed esperienza nel settore. Tale figura sarà assunta a fine dicembre 2025/inizio 2026, tramite avviso di mobilità.  |
| 5  | Cultura e promozione della città           | 49. Ricerca finanziamenti - Sviluppo di progettualità, anche in collaborazione con il gestore del Teatro e del Sistema Cultura, con gli attori del Tavolo e con Associazioni e Enti operanti sul territorio   | Savoldi       | 31/12/2025    | ≥ 4                 | N. progetti  | Riduzione numero progetti a 1  | Partecipazione a Bando ordinario Fondazione CRT Note e Sipari (scadenza settembre). Verifica bandi regionali/statali e presentazione progettualità entro dicembre   |
| 6  | Cultura e promozione della città           | 53. Cabina di regia - Favorire lo sviluppo di azioni congiunte del Protocollo d'Intesa e stimolare la Cabina di Regia con gli altri Enti  | Savoldi       | 31/12/2025    | ≥ 6                 | N. azioni di sviluppo  | Riduzione numero azioni a 2  | Impossibilità a realizzare gli obiettivi per assenza di una Segreteria del Protocollo. Mancata condivisione da parte dei Comuni della progettualità di Stupinigi è... per partecipazione a Bando Compagnia di San Paolo. Azioni realizzabili: entro settembre affidamento incarico per registrazione Marchio Deco e entro dicembre iniziativa di promozione dei prodotti a marchio DECO e marketing territoriale in ambito Fiera di Stupinigi   |
| 7  | Cultura e promozione della città           | 55. Gemellaggi - Convocare il Comitato per i Gemellaggi per lo sviluppo di iniziative di scambio con le città gemelle   | Savoldi       | 31/12/2025    | ≥ 2                 | N. incontri  | Riduzione numero incontri a 1  | Previsto entro l'autunno convocazione Comitato e incontro con nuovo Sindaco e Comitato di Caluire per organizzazione celebrazione venti anni gemellaggio con la città francese nell'anno 2026. Non si garantiscono ulteriori incontri e sviluppo di ulteriori progettualità per mancanza di personale preposto  |
| 8  | Cultura e promozione della città           | 62. Incasso proventi degli utenti - Adozione piattaforma PagoPA per favorire la tracciabilità e la rapidità del versamento, con il supporto del CED   | Savoldi       | 31/12/2025    | 100%                | Utilizzo piattaforma dai fruitori impianti sportivi e palestre comunali a gestione diretta | Avvio utilizzo piattaforma da parte dell'ufficio, con caricamento dati associazioni sportive             | Negli incontri con la ditta incaricata è emerso un problema di interoperabilità degli applicativi in uso che non consente, al momento, di attivare il pagamento tramite piattaforma PagoPA da parte dei fruitori.   |
| 9  | Cultura e promozione della città           | 62. Incasso proventi degli utenti - Adozione piattaforma PagoPA per favorire la tracciabilità e la rapidità del versamento, con il supporto del CED   | Fabbri        | 31/12/2025    | 4                   | Numero flussi integrati con PAGOPA   | Modifica del "Servizio/CdC", per errata imputazione  | Le tipologie di entrata previste dal Bando PNRR sono 52, alcune delle collaudate non sono attivabili. Inoltre si riscontra resistenza, per paura che la nuova modalità comporti maggior lavoro. Si sta lavorando garantendo priorità ai servizi maggiormente collaborativi, per fare in modo che poi si diffondano le voci riguardo ai miglioramenti. Sono in produzione IMU Coattiva, verbali CSD, passo carraio, diritti segreteria edilizia, oneri urbanizzazione, iscrizione Ludoteca, palestre, nidi, pre e post scuola, trasporti, mensa pregressa, cimiteri  |
| 10 | Welfare, coesione sociale e partecipazione | 72. "Laboratorio di comunità" - Il Laboratorio di comunità verrà avviato dopo la contrattualizzazione della locazione degli immobili; a seguito di ciò si procederà con confronto con l'Amministrazione e i servizi di ASL e CISA 12, redazione di proposta per indirizzi su come strutturare il servizio | Savoldi       | 31/12/2025    | ≥ 3                 | Numero incontri  | Differire l'inizio del progetto al 31/12/2026  | Mancata consegna dei locali da parte di ATC   |
| 11 | Manutenzione Ordinaria                     | 81. Produzione energia rinnovabile - Avviare uno studio per valorizzare le proprietà comunali ai fini della produzione di energia rinnovabile   | Savoretto     | 30/06/2025    | sì/no               | Avvio studio   | Assegnazione al CdC Dirigente / Energy manager anziché MO  | Modifica del servizio/CdC a seguito della modifica dell'organigramma ma non dell'obiettivo  |
| 12 | Welfare, coesione sociale e partecipazione | 84. Orti urbani - Rinnovo assegnazione orti urbani, apertura bando per nuove domande per gli orti liberi di Viale Matteotti   | Savoldi       | 31/12/2025    | 11                  | N. orti disponibili da assegnare   | Assegnazione all'ufficio Lavoro  |   |

|    |                                   |  |                   |            |                                    |  |   |   |
|----|-----------------------------------|--|-------------------|------------|------------------------------------|--|---|---|
| 13 | Ecologia integrale/tutela animali | 87. Aree-cani - Redazione tecnico economica stato manutentivo aree canile elenco interventi  | Savoretto         | 31/12/2025 | 1                                  | Relazioni tecnico economiche   | Differire la fine prevista al 31.12.2026  | Prosegue l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree cani del territorio. Richiesti preventivi di manutenzione straordinaria per le aree: Via Debouchè, Via Paesana, Via del Pascolo, Via Ferraris, Via dei Mughetti, Via Vittime del Lavoro  |
| 14 | Ecologia integrale/tutela animali | 94. Comunicazione - Implementazione attività informativa digitale  | Savoretto         | 31/12/2025 | 10                                 | Notizie pubblicate   | Differire la fine prevista al 31.12.2026  | Si sta procedendo a richiesta nuovo account social, per amministrazione e gestione autonoma, in attesa di Delibera di Giunta  |
| 15 | Polizia locale                    | 97. Prevenzione, controllo, accertamento e monitoraggio sanzioni - Utilizzo piattaforma I-CAM per la rilevazione dei sinistri stradali                       | Lorenzino         | 31/12/2025 | ≥ 30                               | Numero sinistri stradali   | Riduzione a maggiore o uguale a 20  | Procedura di utilizzo della piattaforma già attivo a luglio, per il rilevamento digitale mancava una SIM utile per la trasmissione dei dati recuperata a maggio 2025 e nel mese di giugno 2025, acquistata la protezione in gomma dello strumento; è partito in ritardo l'utilizzo sperimentale dell'I-CAM  |
| 16 | Tutte le aree                     | 103. Cultura della legalità - Presidiare il rispetto degli obblighi di pubblicazione e l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione             | Tutti i Dirigenti | 31/12/2025 | si/no                              | Rispetto degli obblighi di trasparenza previsti nel PIAO   | Maggior precisione nella descrizione dell'obiettivo prevedendo il rispetto degli obblighi di pubblicazione definiti dalla delibera ANAC n. 192 del 07/05/2025 | Con il nuovo sito messo on line ad agosto (per ottenere la validazione a settembre quale finanziamento PNRR) il trasferimento dei contenuti di tutte le sottosezioni di sezione Amministrazione Trasparente devono essere verificati dagli uffici con impiego significativo di tempo lavoro   |
| 17 | Dirigente                         | 103. Cultura della legalità - Rispetto delle misure di prevenzione della corruzione previste nel PIAO  | Albertin          | 31/12/2025 | 70%                                | % di misure rispettate integralmente   | 70% delle tre misure principali: trasparenza, assenza conflitto d'interesse, separazione dei ruoli tra RUP e adottante l'atto                                 | Per facilitare l'attività di monitoraggio e controllo concentrandosi sulle misure anti-corruzione principali  |
| 18 | tutte le aree                     | 105. Formazione - Programmare l'attività formativa dei dipendenti secondo le indicazioni della direttiva Zangrillo   | Tutti i Dirigenti | 31/12/2025 | Valore medio 40                    | ore di formazione con verifica apprendimento   | Limitare la verifica dell'apprendimento al 20% del monte ore  | Si tratta di un obiettivo prioritario su cui si è registrato un grande impegno da parte dei dipendenti  |
| 19 | Gestione risorse umane            | 108. Orario di lavoro - Monitorare la fruizione ordinaria dei congedi e lo smaltimento delle ferie arretrate, assicurando il normale svolgimento dei servizi | Albertin          | 31/12/2025 | ≥ 32                               | Numero giorni di ferie fruiti nell'anno da ciascun dipendente (gg anni precedenti e anno corrente)   | Monitoraggio della fruizione delle ferie da parte dei dipendenti di tutto l'Ente  | L'obiettivo non è stato impostato correttamente. L'ufficio personale può monitorare la fruizione delle ferie da parte dei dipendenti dell'Ente, ma la riduzione delle ferie arretrate doveva essere un obiettivo di tutti i Dirigenti   |
| 20 | Gestione risorse umane            | 108. Orario di lavoro - Monitorare la fruizione ordinaria dei congedi e lo smaltimento delle ferie arretrate, assicurando il normale svolgimento dei servizi | Tutti i Dirigenti | 31/12/2026 | ≥ 32                               | Numero giorni di ferie fruiti nell'anno da ciascun dipendente (gg anni precedenti e anno corrente) con esclusione dei servizi sotto-organico e limitatamente ai dipendenti con ferie residue al 31/12/2025 superiori a 15 gg | Eliminazione per il 2025  | Per il 2026 si propone anche di modificare la descrizione dell'azione 108 con:<br>108. Orario di lavoro - Monitorare la fruizione ordinaria dei congedi, lo smaltimento delle ferie arretrate e delle ore di lavoro straordinario degli anni precedenti, assicurando il normale svolgimento dei servizi:  |
| 21 | Segretaria Generale               | 110. Cultura della misurazione e del miglioramento. Revisione della pesatura delle posizioni dirigenziali  | Lorenzino         | 30/09/2025 | si/no                              | Approvazione pesatura  | Differire la scadenza a maggio 2026   | La richiesta di differimento deriva da un eccesso di lavoro richiesto per alcuni obiettivi (quali il coordinamento e redazione dei due regolamento per l'elezione dei Comitati di quartiere e la gestione dei Centri d'incontro)  |
| 22 | Gestione risorse umane            | 110. Cultura della misurazione e del miglioramento. Revisione della pesatura delle posizioni dirigenziali  | Albertin          | 31/12/2025 |                                    |  | Eliminazione in quanto obiettivo assegnato alla Segretaria Generale   |   |
| 23 | Segretaria Generale               | 110. Cultura della misurazione e del miglioramento. Revisione della metodologia di pesatura delle posizioni dirigenziali                                     | Lorenzino         | 30/05/2025 | si/no                              | Approvazione metodologia   | Differire la scadenza al 31/12/2025   | La richiesta di differimento deriva da un eccesso di lavoro richiesto per alcuni obiettivi (quali il coordinamento e redazione dei due regolamento per l'elezione dei Comitati di quartiere e la gestione dei Centri d'incontro)  |
| 24 | Farmacia                          | 119. Equilibrio di bilancio - Garantire i livelli di fatturato delle farmacie comunali rispetto alla media del triennio precedente (2022-2024)               | Albertin          | 31.07.2025 | ≥ € fatturato medio triennio 22-24 | Fatturato medio triennio 2022-2024   | Si propone la modifica del Target   | Verificare se occorre rimodulare il target. In linea tendenziale il fatturato medio è decrementato di circa il 20%  |
| 25 | Bilancio e contabilità            | 119. Equilibrio di bilancio - Gestione delle risorse finanziarie: capacità di impegno della spesa corrente   | Albertin          | 31/12/2025 | ≥ 80                               | Importo impegni assunti sulla spesa corrente al 31 dicembre/stanziamenti definitivi di spesa corrente al 31 dicembre   | Eliminazione per il 2025  | Alla data del 30.06.2025, in sede di stato attuazione programmi. Occorre comprendere il valore dell'indicatore nel senso che come interagisce sulla valutazione del dirigente rispetto alla capacità di impegnare di tutti gli uffici. La rilevazione è stata fatta a livello di ente. Verificare la fattibilità della misurazione stante il cambio organigramma nel corso dell'anno 2025 |
| 26 | Bilancio e contabilità            | 121. Attività di riconciliazione - Implementare i servizi di pagamento con Sistema Pago Pa   | Albertin          | 31/12/2025 | 10%                                | N. tipologie di entrata attivate/N. tipologie di entrata censite obiettivo PNRR  | Eliminazione per rimodulazione obiettivo  | Obiettivo da rimodulare. L'attivazione è di competenza area Transizione digitale. Il RTD comunica che sono stati previsti e collaudati 52 servizi. Tuttavia la messa in produzione è complessa e a volte non possibile. L'obiettivo può essere raggiunto eliminando dal denominatore l'indicazione "censite obiettivo PNRR"   |
| 27 | Bilancio e contabilità            | 122. Semplificazione procedure - Attivare utilizzo carta di credito  | Albertin          | 31/12/2025 | data                               | 100  | L'obiettivo è da pianificare nel 2026   | L'obiettivo è da pianificare nel 2026   |

|    |                             |   |                         |            |            |   |   |  |
|----|-----------------------------|---|-------------------------|------------|------------|---|---|--|
| 28 | SUAP/Polizia amministrativa | 124. Capacità di riscossione - Applicazione del regolamento sul contrasto all'evasione: subordinare il rilascio delle autorizzazioni alla verifica di mancanza di insolvenze su IMU, Tari, Canone unico   | Ruata                   | 31/12/2025 | si/no      | Attività risultante da un report al 31/12/2026  | Attività da implementare nel 2026 con ufficio tributi   | Attività da implementare con ufficio tributi   |
| 29 | Segreteria del Sindaco      | 127. Qualità dei servizi - Sostenere la mappatura e la progettazione di servizi ai cittadini rafforzandone le dimensioni dell'affidabilità (diligenza e accuratezza del servizio), della capacità di risposta (tempestività nel fornire il servizio), della rassicurazione (cortesie e capacità di ispirare fiducia e sicurezza nell'utente) e dell'accoglienza | Lorenzino               | 31/12/2025 | si/no      | Definizione di indicatori di qualità per la Segreteria del Sindaco e il protocollo e approvazione indicatori con determinazione | Modifica dell'obiettivo di performance in questi termini: Organizzazione formazione e il coordinamento delle attività relative alla qualità dei servizi (mappatura servizi e programmazione piano di ascolto) | La definizione degli indicatori di qualità per il protocollo e la segreteria del Sindaco sarà possibile dopo alcuni aggiornamenti regolamentari. La descrizione del nuovo obiettivo presenta una visione più completa dell'Ente  |
| 30 | CED                         | 130. Digitalizzazione dei processi - Attivazione del centro stella presso il Comune di Moncalieri   | Fabbri                  | 31/12/2025 | si/no      | Attivazione   | Differimento al 31/03/2026  | Gli apparati sono in fase di configurazione. Siamo in attesa che il Comune di Moncalieri sigli la convenzione proposta e ci consenta l'accesso per l'installazione. L'attivazione potrebbe essere ritardata dalla circostanza che sono in corso lavori che rendono inopportuno l'allestimento delle telecamere                               |
| 31 | CED                         | 130. Digitalizzazione dei processi – Attuare la digitalizzazione dei processi previsti nei progetti PNRR (Misura 1.4.1. - 1.4.4 – 2.2.3 – 1.3.1) e assicurarne il mantenimento per il periodo previsto dai diversi progetti   | Fabbri e Savoldi        | 31/12/2025 | si/no      | Attuazione del flusso digitale per consentire le iscrizioni delle scuole materne  | Nuovo inserimento   |  |
| 32 | CED                         | 130. Digitalizzazione dei processi – Accertamento entrate per attivare il servizio di pagamento tramite piattaforma PagoPA per l'anno 2026  | Lorenzino Ruata Savoldi | 31/12/2025 | si/no      | Adozione della determina di accertamento  | Nuovo inserimento   |  |
| 33 | Affari Generali             | 134. Flussi documentali - Redazione del Manuale di gestione documentale   | Lorenzino               | 30/06/2025 | 30/09/2025 | Data di approvazione manuale  | Differimento al 31/12/2025 dell'approvazione del manuale  | L'attività è stata avviata nei mesi estivi. Il lavoro si è rivelato più complesso del previsto per la necessità di acquisire informazioni dagli uffici in merito alla gestione di alcuni flussi. Il differimento del termine al 31/12/2025 coincide con il differimento dell'obbligo previsto dal Piano triennale per l'informatica nella PA |