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Gramsci 1069 | w9 f
Allestimento cantiere 1069 | @ #
Allestimento cantiere 4g | 2 - 21 -
Controsoffitti 89 V—€
Sostituzione pendini controsoffiti 4q Z1 -
Sostituzione controsoffti 4q Z1 -
Palestra 859 A 4 i
Demolizioni e rimozioni Mg Z1 _
Murature 1g Z1 .
Sottofondi e vespai 39 1 _
Pavimenti e rivestimenti 244 21 _
Infonaci 24g z1
Opere da decoratore 184 Z1 _
Montaggio di apparecchi igienico sanitari 8¢ VAl _
Realizzazione della rete di distrbuzione di impianto idrico-sanitario 9g Z1 _
Impianto fognario 5¢ Z1 _
Realizzazione della rete di distrbuzione e terminali per impianto termico 5¢ Z1 _
Realizzazione di impianto elettrico 224 21 _
Strutture metalliche e ringhiere 259 A 4 V‘
Opere da vetraio 4q Z1 -
Opere da fabbro 204 z1 I ——
Opere da decoratore 5¢ Z1 _
Serramenti 75g A 4 #
Demolizioni e rimozioni 29 Z1 -
Serramenti 9g 21 _
Compartimentazione murature REI 749 v #
Demolizioni e rimozioni 5¢ VAl _
Intonaci 6g Z1 _
Opere da decoratore 79 VAl _
Estintori e cartellonistica 19 VV‘
Opere varie 1g VAl .
Numerazione posti tribuna 4g Vﬁ
Opere varie 4q 21 _
Piattaforma elevatrice 179 v v‘
Impianto piattaforma elevatrice disabili 17¢g Z1 _
Manzoni 108 v f
Allestimento cantiere 107 g v f
Allestimento cantiere 4q 72 - 72 -
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 6g Z2- Z2-
Risanamento cornicioni e opere esterne scuola 639 v #
Murature 4g 72 -
Impermeabilizzazioni 12g Z2_
Intonaci 29 72 -
Opere da decoratore 17¢g Z2_
Rifacmento di cornicioni 28¢ Z2_
Realizzazione di opere di lattoneria 18¢g Z2_
Serramenti 474 A 4 #
Demolizioni e rimozioni 13¢g Z2_
Serramen 34g 2 I —
Opere da vetraio 5¢ Z2_
Servizi igienici palestra 61g A 4 f
Demolizioni e rimozioni Mg Z2_
Opere inca. 29 Z2-
Murature 89 72 _
Sottofondi e vespai 79 Z2_
Pavimenti e rivestimenti 12g Z2_
Infona 14g 7
Opere da fabbro 5¢ Z2_
Opere da decoratore 39 Z2_
Montaggio di apparecchi igienico sanitari 4q Z2-
Realizzazione della rete di distrbuzione di impianto idrico-sanitario 6g Z2_
Impianto fognario 4g Z2_
Realizzazione della rete di distrbuzione e terminali per impianto termico 29 Z2-
Realizzazione di impianto elettrico 10¢g Z2_ Z2_
Servizi igienici aule e opere interne 61g v %
Demolizioni e rimozioni 18¢g Z2_
Murature 10g 2
Sottofondi e vespai 9g Z2_
Pavimenti e rivestimenti 16 g Z2_
Infona 14g 72—
Opere da decoratore 124 Z2_
Montaggio di apparecchi igienico sanitari 5¢ Z2_
Impianto fognario 39 Z2-
Realizzazione della rete di distrbuzione di impianto idrico-sanitario 5g Z2_
Realizzazione di impianto elettrico 15¢g Z2_ Z2_
Controsoffitti 39 ﬁ
Sostituzione pendini controsoffiti 39 Z2-
Sangone 699 v d
Allestimento cantiere 669 v #
Allestimento cantiere 4q Z3-
Montaggio e smontaggio del ponteggio metaliico fisso 4q Z3- Z3-
Controsoffitti 229 v
Sostituzione pendini controsoffitti 224 Z3_
Risanamento cornicioni 179 v d
Rifacimento di cornicioni 17¢g Z3_
Serramenti 299 v %
Demolzionie rimozioni 10¢ Z3_
Serramen 19g z: I
Opere da vetraio 164 Z3_
Ringhiere 79 Vﬁ
Opere da fabbro. 79 Z3_
Palestra 379 A 4 %
Scavo a sezione obbligata in terreni incoerenti 29 Z3-
Demolizioni e rimozioni 8¢ Z3_
Pavimenti e rivestimenti 124 Z3_
Opere da fabbro 29 Z3-
Opere da decoratore Mg Z3_
Servizi igienici palestra 469 A 4 #
Demolizioni e rimozioni 6g Z3_
Murature 5¢ Z3 _
Impermeabilizzazioni 1g Z3.
Sottofondi e vespai 39 Z3_
Pavimenti e rivestimenti 9g Z3_
Intonaci 99 Z3 _
Opere da decoratore 5¢ Z3_
Montaggio di apparecchi igienico sanitari 6g Z3_
Realizzazione della rete di distrbuzione di impianto idrico-sanitario 79 Z3_
Impianto fognario 6g Z3_
Realizzazione della rete di distrbuzione e terminali per impianto termico 29 Z3-
Realizzazione di impianto elettrico 4q Z3- 73 -
Servizi igienici PST e 1PFT 209 A 4 #
Demolizioni e rimozioni 39 Z3-
Murature 39 Z3 -
Pavimenti e rivestimenti 5g Z3_
Intonaci 5¢ Z3 _
Opere da decoratore 3g Z3-
Montaggio di apparecchi igienico sanitari 29 Z3-
Realizzazione della rete di distrbuzione di impianto idrico-sanitario 29 Z3-
Impianto fognario 29 Z3-
Realizzazione di impianto elettrico 39 Z3-
Servizi igienici 2PFT e 3PFT 51g A 4 ¢
Demolzionie rimozioni 10¢ Z3_
Murature 19 Z3.
Sottofondi e vespai 6g Z3_
Pavimenti e rivestimenti 12g Z3_
Intonaci 124 Z3_
Opere da decoratore 4q Z3_
Montaggio diapparecchi igienico sanitari 99 Z3_
Realizzazione della rete di distrbuzione di impianto idrico-sanitario 5¢ Z3_
Impianto fognario 5¢ Z3_
Realizzazione della rete di distrbuzione e terminali per impianto termico 29 Z3-
Realizzazione di impianto elettrico 5¢ Z3- Z3-
Pulizie locali 60g v ﬂ
Opere varie 5¢ Z3 - Z3 -
Facchinaggio per movimentazione arredi 60g v f
Opere varie 5g 73 - Z3 -
LEGENDA Zona:
Z1=Gramsci
72 =Manzoni

73 = Sangone




