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GIARDINO SCUOLA DE AMICIS

GIARDINO DI PERTINENZA DELLA SCUOLA MANZONI

ACCESSO CANTIERE

FASE 1

GIARDINO DI PERTINENZA

DELLA SCUOLA MANZONI
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BAGNO CHIMICO

2.30(h)X1.15X1.25 m

BOX

UFFICI/SPOGLIATOIO

2.40(h)X6.40X2.40m

AREA MANOVRA

AUTOMEZZI

AREA MANOVRA

AUTOMEZZI

INGRESSO

Associazioni Sportive

AREA DI CANTIERE

FASE 3

AREA DI CANTIERE

FASE 2

COPERTURA CORRIDOIO

ACCESSO PALESTRA

+ 4.00 m

- 2.54 m

- 0.35 m

- 2.54 m

INGRESSO SCUOLA

DURANTE FASE 1

INGRESSO SCUOLA

E CANTIERE FASE 1

STOCCAGGIO

MATERIALI

DI RISULTA

STOCCAGGIO

MATERIALI

DI CANTIERE

AREA DI CANTIERE

FASE 1

ACCESSO CANTIERE

FASE 2

- 2.40 m

- 3.00 m

INGRESSO SCUOLA

FASE 2 - 3

QG

T

QG

T

- 2.54 m

- 2.54 m

CORTILE INTERNO

BAGNO CHIMICO

2.30(h)X1.15X1.25 m

BAGNO CHIMICO

2.30(h)X1.15X1.25 m

BOX

UFFICI/SPOGLIATOIO

2.40(h)X6.40X2.40m

BOX

UFFICI/SPOGLIATOIO

2.40(h)X6.40X2.40m

BAGNO CHIMICO

2.30(h)X1.15X1.25 m

BLOCCO AULE

BLOCCO PALESTRA

BLOCCO SPOGLIATOI

BLOCCO

PALESTRA PICCOLA

BLOCCO

LABORATORI

BLOCCO UFFICI
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+ 8.00 m

- 2.54 m

- 2.54 m

- 2.54 m

- 2.54 m

- 2.54 m - 2.54 m

+ 8.00 m

+ 8.00 m

+ 8.00 m

+ 8.00 m

+ 5.00 m

+ 5.00 m

+ 8.00 m

+ 5.00 m

+ 5.50 m

+ 5.50 m

+ 5.50 m

+ 5.50 m

+ 6.00 m

+ 6.00 m

+ 9.50 m

+ 9.50 m+ 9.50 m

+ 9.50 m

+ 10.50 m

+ 10.50 m

+ 10.50 m

+ 10.50 m

+ 6.00 m

+ 10.50 m
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+ 8.00 m

AREA MANOVRA

AUTOMEZZI

STOCCAGGIO

MATERIALI

DI RISULTA

STOCCAGGIO

MATERIALI

DI CANTIERE

12.75

5.05

2
1
.
0
3

FASI DI LAVORO

FASE - 1

INGRESSO

CORTILE INTERNO

BLOCCO UFFICI

META' BLOCCO AULE

FASE - 2

BLOCCO LABORATORI

CORTILE INTERNO

PALESTRA PICCOLA

FASE - 3

PALESTRA

CORTILE INTERNO

META' BLOCCO AULE

T

QG

RECINZIONE ESISTENTE

STECCATO AREA DI CANTIERE h=180 CM

RETI DI RECINZIONE AREA DI CANTIERE

H= 200 CM

ZONE DEPOSITO MATERIALI DI RISULTA

ESTINTORE

QUADRO ELETTRICO GENERALE

DISPERSORE DI TERRA

PONTEGGIO - h. 12,00mt

per sostituzione serramenti e ripristino cornicioni

FASE 1

AREA CANTIERE

FASE 1

ACCESSO AREA CANTIERE

FASE 2

AREA CANTIERE

FASE 2

ACCESSO AREA CANTIERE

FASE 3

AREA CANTIERE

FASE 3

ACCESSO AREA CANTIERE

INGRESSO SCUOLA

PONTEGGIO - h. 11,00mt

per sostituzione serramenti e ripristino cornicioni

PONTEGGIO - h. 9,00mt

per sostituzione serramenti e ripristino cornicioni

PONTEGGIO - h. 7,00mt

per sostituzione serramenti e ripristino cornicioni

PONTEGGIO - h. 6,00mt

per sostituzione serramenti e ripristino cornicioni

PONTEGGIO SU COPERTURA / ULTIMO SOLAIO -

h. 4,00mt per ripristino cornicioni

TETTOIE DI PROTEZIONE/MANTOVANE

in corrispondenza di accessi/uscite utenza scolastica

USO CESTELLO ELEVATORE

tratti di facciata interessati da ripristino cornicioni

M

MONTACARICHI

USO TRABATTELLO

tratti di facciata interessati da ripristino cornicioni

PONTEGGIO h variabile

per sostituzione serramenti e ripristino cornicioni

AREE ESTERNE DI CANTIERE
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